



Stichting Baalak

Majhuwa Project

Mei 2007 – maart 2011

ACHTERGRONDINFORMATIE

DEMOGRAFIE

- 460 inwoners: 231 mannen, 229 vrouwen.
- kinderen in de leeftijdsgroep 5-14 is ongeveer 113.
- Tamang en Magar huishoudens, maar er zijn ook Newar (7), Sunuwar (2), en Bahun (4) gezinnen.

LIGGING

- Zuid Oosten Nepal
- Alleen ter voet bereikbaar



SCHOOL

- 22 jaar geleden opgericht
- 106 kinderen (Majhuwa en omliggende dorpen)
- Onderwijs tot klas V, daarna mogelijkheden in omliggende dorpen (2 a 3 uur loopafstand)
- 2008: 5 mensen werkzaam (directeur, een vaste leraar, een tijdelijk aangestelde leraar, een assistent-leraar, en een peon (conciërge). Allen mannen.
- Wens: uitbreiding tot en met klas VIII & nieuwe sanitaire voorzieningen.

BAALAK & MAJHUWA

VOORS

- Vraaggestuurd
- Betrokken gemeenschap en docenten
- Geeft kinderen kans door te stromen naar middelbaar onderwijs
- Past binnen doelstellingen Baalak
- Leertraject voor Baalak
- Leertraject voor school en gemeenschap

TEGENS

- kleine gemeenschap
- Tussenpersoon noodzakelijk
- geen ervaring met het bouwen van lokalen/scholen
- Communicatie verloopt moeizaam
- Geen zicht op het totaalplaatje, haalbaarheid onbekend

BESLUIT NOVEMBER 2008

BEZOEK MAJHUWA 2009

- Ontmoeting Rabindra
- Eerste gesprek SVN & Rabindra
- Warm welkom
- Vergadering met dorpingen
- Vorming comité's door dorpingen



TEAM



Stichting Baalak

FINANCIËN

BOUWKOSTEN

- Kosten bouw 3 lokalen en toiletgebouw
- 1/3 bijdrage dorpingen (arbeid)

KOSTEN CONTACTPERSOON

- 8.000 NPR per bezoek: Salaris & Reis- en verblijfkosten

KOSTEN DOCENTEN

- Voor 3 jaar (beginnend met 1 docent, eindigend met 3 docenten)
- Na 3 jaar overname door lokale overheid

OVERIGE KOSTEN

- Lesmateriaal
- Borg

MILESTONES

2008

- November: akkoord bestuur
- December: Rabindra in the picture als contactpersoon

2009

- Januari: SVN wordt contactpunt Nepal voor project
- Februari: opzetten bouw- en management comité Majhuwa
- Februari/Maart: bezoek Nepal
- Maart: contract met Rabindra
- Augustus: akkoord voor begroting
- Augustus: akkoord VDC voor overname kosten
- September : eerste steenlegging

2010

- April: eerste docent wordt betaald door Baalak

2011

- Februari: klaslokalen & toiletgebouwen staan en klaar voor gebruik!

TERUGKIJKEND....

TOPS

- SVN: hebben hun tijd en kennis belangeloos ingezet. Van grote meerwaarde voor het project
- Baalak heeft veel geleerd, bijvoorbeeld over het opstellen van een begroting met een gemeenschap
- Gemeenschap is trots op de extra lokalen die zijn neergezet
- Gemeenschap heeft veel geleerd, bijvoorbeeld op het vlak van verantwoordelijkheid nemen

TIPS

- Begroting opnieuw indexeren bij veel tijd tussen opstellen begroting en daadwerkelijke uitvoering
- Contactpersoon beter screenen
- Officiële partnerorganisatie

VERVOLG..

MAJHUWA PROJECT

- Salarissen docenten tot april 2013 betalen
- Contact houden met lokale overheid
- Bezoek bestuur?

NIEUW PROJECT IN MAJHUWA

- Speeltuin
- Bibliotheek?
- Trainingen docenten?

-> Nieuw contactpersoon aanstellen mbv Ramesh